
内 容 説 明 書

１．（塗替塗装用足場）

（１）足場の組み立て解体は次により行うこととする。

・足場の組み立て解体作業は、夜間作業とする。

・夜間線路閉鎖作業においては、モノレール会社監督員の許可があるまでは、建築限界内
の作業をしてはならない。また、作業終了後はその旨をモノレール会社監督員に報告する
こと。

・夜間線路閉鎖作業時間帯は概ね ０：３０～４：２０である。

・足場の組み立て解体は、当日の作業終了後モノレール会社監督員の安全確認を受けるこ
と。

・桁上のケーブルラックは必ず防護してから作業を行うこと。

（２）桁上への昇降は、駅ホームに設置してあるメンテナンスシャフトを考えている。

（３）夜間作業による塗替塗装は、桁はローリンタワー、支柱は高所作業車の使用を考えている。

２．（軌道保守作業との競合）

（１）この工事と軌道保守作業が競合する場合は、軌道保守作業を優先とする。従って同一区間
の作業が競合する場合は、塗装作業が中止となる場合もある。

（２）軌道保守作業車が作業現場を通過する場合は、作業を一時中断し保守作業車の走行に支障
しないようにすること。

３．（その他）

・軌道桁上面端部に設置してある水抜き孔は、塗替塗装を行う前に清掃し、詰まっている水抜
き孔は貫通させること。なお、この水抜き孔には塗装をしないこと。

以 上


